

GOBERNACIÓN DE SANTANDER Folios: 1 Anexos: 6
Radicación # 20110043412 Fecha 2011-04-08 16:08 PRO 138873
Tercero (890.200106-1) CAJASAN
Dependencia : SECRETARIA DEL INTERIOR
Trámite : De información FOREST

GOBERNACIÓN DE SANTANDER Folios: 1 Anexos: 6
Radicación # 20110043410 Fecha 2011-04-08 16:07 PRO 138870
Tercero (890.200106-1) CAJASAN
Dependencia : Gestión de Riesgos
Trámite : De información FOREST

Bucaramanga,

Doctor
CONSTANTINO TAMI JAIMES
Secretario del Interior
Gobernación de Santander
Ciudad

Recibí:
Kela Gámez
Dolores
ROJAS SERRANO DIAZ LTDA.
NIT. 800.001.508-6

Respetado Doctor,

Con el propósito dar pleno cumplimiento con las obligaciones contraídas, adjunto envió el informe No. 09 (08 folios y un CD) correspondiente a las entregas realizadas por el operador y las actividades realizadas para el cumplimiento del debido proceso del proyecto de Ayudas Humanitarias con los debidos anexos solicitados por Colombia Humanitaria

Cordialmente,

POS. 
DIANA MARCELA CAMACHO
Gerente UEN Responsabilidad Social

Copia: Jorge Concha – Atención y Desastros – Gobernación de Santander
Interventor

Colombia Humanitaria



INFORME DE AVANCE - OPERADOR -

Contrato No.
Departamento / Ciudad Capital
Nombre del Operador
Informe No.09

1. Introducción

Breve introducción sobre el proceso que el operador ha venido llevando a cabo


Ejecución Contrato de Mandato 028 de 2011, celebrado entre el departamento de Santander y la Caja Santandereana de Subsilio Familiar - Cajasan, para la fase de atención humanitaria y rehabilitación fenómeno de la niña 2010 2011, presentación del informe de ejecución entidad operadora.

2. Informe Financiero

Dirigencie las siguientes columnas frente al avance financiero a la fecha

Cajasan ha recibido hasta la fecha un Anticipo por valor de \$2.572.006.500, sobre el cual se han ejecutado entregas por valor de \$1.845.650.000, con corte en Abril 6 de 2011, según se indica en el cuadro. (Ver Cuadro 1)

	Nº. Total de Familias beneficiarias	Nº. Total de Familias Asistidas	Presupuesto	Anticipo Recibido	Valor Ejecutado	Valor Legalizado
1. ASISTENCIA HUMANITARIA				\$ 2.572.006.500		
1.1 Mercados	5697	5.697	\$ 1.578.300.000		\$ 1.578.300.000	0
1.2 Aseo	5632	4627	\$ 261.750.000		\$ 261.750.000	0
2. ADMINISTRACION Y MANEJO DE ALBERGUES Y/O SUBSIDIOS DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL						
2.1 Albergues temporales	0	0	0	0	0	0
2.2 Apoyo para arriendo temporal	784	8	\$ 548.800.000	0	\$ 5.600.000	0
2.3 Materfajes de Construcción						
5. Gastos Operativos						
Papejería						
Transporte						
Costos Indirectos Fase I						
Costos Indirectos Fase II						
Valor Total			\$ 2.276.660.000	\$ 2.572.006.500	\$ 1.845.650.000	0



Colombia Humanitaria



3. Descripción proceso de Entregas Asistencia Humanitaria (Mercados y Aseo) y Arriendos

a. Actividades

(Describe brevemente las actividades que ha realizado para durante el proceso de Entregas de mercados, aseo y arriendos)

- Revisión de los listados emitidos por el CLOPAD y CREPAD correspondiente a los damnificados de los municipios que han entregado la información, de los cuales se ha realizado la verificación de los datos mínimos tales como: integrantes del grupo familiar, que todos los registros tengan cédula, que los beneficiarios tengan diligenciados los requerimientos de ayudas humanitarias y/o arrendamiento según sea el caso, de los municipios que están reportando la información, asesoría telefónica y personalizada con las Alcaldías sobre los registros, la información y la forma y día de la convocatoria.
- Alistamiento de la mercancía acorde con el instructivo de Colombia Humanitaria, realización de bonos para ser entregados en los municipios cuyo censo sea en lugares donde el operador cuenta con Supermercados, preparación de la logística, del personal de entregas, publicación de la información en la página web de la entidad operadora.
- Seguimiento permanente a la ejecución del contrato mediante comités organizados por la Gobernación de Santander donde convoca al Crepad en donde el Operador Cajasan entrega el informe de ejecución del proyecto.
- Validación de la información de los arriendos de los municipios que han reportado y han entregado la documentación necesaria acorde a las indicaciones dadas en Colombia Humanitaria.
- Control presupuestal del proyecto en cuanto a las entregas, arrendamientos, gastos de administración, gastos reembolsables y verificación del buen uso de los recursos.

b. Logros o Avances

(Describe brevemente los logros alcanzados frente al proceso de Entrega de mercados, aseo y arriendos)

- Conformación de un equipo interdisciplinario para atención del contrato de mandato No. 28, con áreas especializadas en mercados, logística, entregas y manejo de población vulnerable
- Información continua con las Alcaldías y personerías en temas de información, asesoría y convocatoria para realizar entregas oportunas.

Colombia Humanitaria



- Atención a los damnificados cuya información fue depurada por el Operador y validada por el CLOPAD y el CREPAD.
- Se entregaron 5.697 ayudas humanitarias correspondientes a kit de alimentos y aseo equivalentes a 455.760 kilos los cuales fueron transportados en: 18 vehículos turbos, 21 camiones sencillos y 5 vehículos tracto mulas para los 27 municipios que se relacionan a continuación

Municipios Atendidos

Municipios			
No.	Nombre	No. Total de Familias Beneficiadas	No. Total Personas Beneficiadas
1	CEPITA	52	289
2	CIJMA	95	365
3	GALÁN	93	391
4	GUACAMAYO	197	727
5	SAN VICENTE	150	628
6	PIEDICUESTA	87	405
7	PUERTO WILCHES	1319	2100
8	EL HATO	115	508
9	GUACA	78	243
10	JESUS MARIA SANTANDER	52	174
11	CARMEN DEL CHUCURI	120	505

Municipios			
No.	Nombre	No. Total de Familias Beneficiadas	No. Total Personas Beneficiadas
12	BETULIA	115	777
13	GIRON	419	1618
14	RIONEGRO	1044	3573
15	ENCISO	130	257
15	CARCASI	75	126
17	LA BELLEZA	22	52
18	SUGRE	52	150
19	EL PLAYON	141	350
20	MOLAGAVITA	171	422
21	LA PAZ	181	542
22	SUAITA	4	5

Colombia Humanitaria



Nc.	Municipios	No. Total de Familias Beneficiadas Nombre	No. Total Personas Beneficiadas
24	BARRANCABERMEJA	424	853
25	TONA	138	402
26	FLORIDABLANCA	239	832
27	BUCARAMANGA	188	602

- De acuerdo a las entregas realizadas por la Caja se han atendido 53 veredas así: Betulia (El tablazo, tienda urbana, Casco urbano), Guacamayo (Santa Rita del Opon y Casco Urbano), La paz (3 veredas), Puerto Wilches (26 veredas), Rionegro (San Rafael y Casco Urbano), Barrancabermeja (17 veredas) las demás entregas se han realizado en los puntos estipulados por las Alcaldías concentrando las entregas en un lugar de acuerdo al municipio.

De igual manera se informa que de los 68 Municipios iniciales se tiene información de 10 Municipios más que no estaban en el censo estimativo inicial. De igual forma se comunica que los Municipios de Barbosa, Chipata, Charalá, Oiba, Onzaga y Confines que contaban con un censo inicial de 463 familias damnificadas han manifestado por escrito que no tienen damnificados para atender.

Por otra parte es importante recordad que como resultado de la comunicación emitida conjuntamente por la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Administración departamental emitido el pasado 23 de Marzo de 2011 y cual dio un plazo perentorio hasta el pasado 30 de Marzo, se logro la entrega de información por parte de 31 Municipios que se encuentran en programación de entrega por parte de este operador Cajasan.

Colombia Humanitaria



MUNICIPIO	FAMILIAS OFICIALMENTE CERTIFICADAS POR EL CLOPAD	ENTREGAS REALIZADAS POR CAJASAN A FAMILIAS DAMNIFICADAS	FAMILIAS PROGRAMADAS PARA ATENDER	FECHA PROGRAMACION ENTREGA
ARATUCA	45		49	8 de Abril de 2011
BUCARAMANGA	1.487		1.487	5 al 10 de Abril de 2011
CAPTANEJO	61		61	11 de Abril de 2011
CALIFORNIA	47		47	13 de Abril de 2011
CERRITO	63		63	11 de Abril de 2011
CIMITARRA	192		192	12 de Abril de 2011
CONCEPCION	52		52	12 de Abril de 2011
COROMORO	130		130	9 de Abril de 2011
CHARTA	44		44	13 de Abril de 2011
EL PALMAR	25		25	9 de Abril de 2011
HORIDABLANCA	239		239	5 y 6 de Abril de 2011
JOS SANTOS	62		62	9 de Abril de 2011
MACARAVITA	146		146	12 de Abril de 2011
MOSOTES	46		46	5 de Abril de 2011
PINCHOTE	106		106	4 de Abril de 2011
PUERTO FARFA	239		239	13 de Abril de 2011
SAN JOAQUIN	237		237	6 y 7 de Abril de 2011
SANTA HELENA DEL OPON	76		76	13 de Abril de 2011
SABANA DE TORRES	400		400	6 al 10 de Abril de 2011
SURATA	101		101	12 de Abril de 2011
TOVA	54		54	6 de Abril de 2011
VETAS	25		25	8 de Abril de 2011
VELEZ	83		183	8 de Abril de 2011
VAPALOCA	116		116	6 de Abril de 2011
CONTRATACIÓN	15		15	11 de Abril de 2011
ENCINO	16		16	4 de Abril de 2011
GUEPSA	2		2	11 de Abril de 2011
LANDAZURI	33		33	13 de Abril de 2011
VILLANUEVA	16		16	8 de Abril de 2011
SANTA BARBARA	14		14	11 de Abril de 2011
PUENTE NACIONAL	18		18	12 de Abril de 2011


En cuanto al proceso de Subsidio de Arriendo a la fecha el Operador Cajasan ha recibido contratos de 6 Municipios los cuales están en proceso de validación y elaboración de cheques entregados. Se han realizado pago de 8 subsidios. Ver cuadro anexo.



cajasan

Cambiar el mundo
mas cerca
para llegar mas lejos.

Colombia Humanitaria




c. Dificultades

(Describe brevemente las dificultades que ha tenido frente al proceso de Entrega de mercados, aseo y arriendos)

Las siguientes dificultades se han presentado continuamente en lo corrido del contrato

1. Demoras en la entrega de la información por parte de las Alcaldías, de 78 municipios solo ha llegado información correcta de 54 municipios, 6 municipios reportaron no tener damnificados y 18 municipios no han reportado los listados de las familias damnificadas que corresponde al censo inicial a 1.374 familias damnificadas. Los Municipios sin información son Albania, Barrichara, Bolivar, El Peñon, Gambita, Guapota, Lebrija, Matanza, Malaga, Ocamonte, Paramo, Palmas del Socorro, San Andres, San Benito, San Miguel, San Jose de Miranda, Socorro y Valle de San José.
2. Inconsistencias y falta de información completa y oportuna por parte de las Alcaldías y Clodap lo que demora la verificación del Crepad.
3. Problemas en vías tales como:
 - Barrancabermeja: Las entregas se realizaron en 17 Veredas del municipio a orilla del río a lo cual dificulta el acceso a la entrega directa al beneficiario, para estas entregas se requirió transporte fluvial (la piraña y canoa) y se ejecuto en un tiempo de 6 días con presencia continua en el municipio.



cajasan

Colombia Humanitaria



d. Descripción entregas

Diligencie el siguiente cuadro que resume la información de cada entrega realizada

RESUMEN POR ENTREGA - Cantidades -					
TIPO DE FAMILIA	NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS	ENTREGA		Fecha Entrega (DD/MM/AAAA)	
		NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS	No. MERCADOS ENTREGADOS	No. De Municipios Atendidos	No. KIT DE ASEO ENTREGADOS
Tipo A De 0 a 4 integrantes	2.488	2.488	2.488		0
Tipo B De 3 a 6 integrantes	2.593	2.593	2.593		0
Tipo C Mas de 6 integrantes	616	616	616		0
No. Familias que requieren arriendo	8	0			8
Total Ayuda Entregada	5.705	5.697	5.697	5.602	

RESUMEN POR ENTREGA - Recursos					
Diligencie el siguiente cuadro que resume los valores de cada entrega realizada					
TIPO DE FAMILIA	NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS	NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS	VALOR DE LA AYUDA		
Tipo A De 0 a 4 integrantes	2.488	2.488	\$ 597.120.000	\$ 97.840.000	0
Tipo B De 3 a 6 integrantes	2.593	2.593	\$ 777.900.000	\$ 127.250.000	0
Tipo C Mas de 6 integrantes	616	616	\$ 203.280.000	\$ 36.660.000	0
No. Familias que requieren arriendo	8				\$5.600.000
Total Recursos Ejecutados	5.705	5.697	\$ 1.578.300.000	\$ 261.750.000	\$5.600.000

(Anexo No. 1 F-CH-001-Entregas por Operador)



Colombia Humanitaria



4. Descripción proceso de Entregas Albergues temporales, Apoyo para Arriendo temporal, y para Reparación.


Cajasan como operador agradeció a la Gobernación por su invitación a ser el operador para la ejecución de la segunda fase de atención de Colombia Humanitaria relacionada con la solución de alojamiento temporal en lo relacionado a la construcción de albergues temporales y reparación de vivienda, sin embargo, en comunicado dirigido al Dr Horacio Serpa la Caja manifiesta que en estos momentos No cuenta con la capacidad operativa para llevar a cabo esta actividad por lo que declina a su invitación. Asimismo se manifiesta que la Caja esta aunando esfuerzos para terminar con éxito la tarea ya encomendada para la entrega de kits de alimentos, aseo y subsidio de arriendo.

5. Conclusiones y Recomendaciones

Cajasan recomienda a la Gobernación de Santander y Colombia Humanitaria realizar un ajuste en el estimativo censal inicial pues al momento de evaluar el proceso de las entregas realizadas frente a este dato no hay punto de comparación. Lo anterior se puede evidenciar en Municipios como Rionegro, Barrancabermeja, Floridablanca, Cimitarra, Girón quienes cuenta con cifras excesivas frente al censo real entregado y validado por el Clopad y Crepad.

Asimismo se concluye que el tiempo de entregas de las ayudas está directamente relacionado al tiempo de obtener la información real y precisa para realizar el proceso eficaz de entrega de ayudas humanitarias a la población damnificada de la ola invernal 2010-2011.

Por ultimo anexamos el listado de municipios con censo inicial e información depurada por el operador, Crepad y Clopad para su conocimiento y gestión. (Ver anexo).


Firma del Operador
DIANA MARCELA CAMACHO
GERENTE UEN RESPONSABILIDAD SOCIAL
CAJASAN

Firma del Interventor
OTONIEL DIAZ CARDONA
INTERVENTOR
ROJAS SERRANO LTDA

Datos de Contacto del Operador

Dirección: Carrera 27 N° 61 78 Puerta del Sol	Teléfono: 6434444 ext 4480/ 3007978800
Ciudad : Bucaramanga	EMAIL: dcamacho@cajasan.com
PAGINA WEB: www.cajasan.com	